

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Vân Hồ của dự án Đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 18); Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước); Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 về việc phê duyệt dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Vân Hồ của dự án Đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 859/BC-SKHĐT ngày 31/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Vân Hồ

của dự án Đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Vân Hồ (Chủ đầu tư):

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải thực hiện rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của các gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu theo quy định do chi phí của một số gói thầu khi thẩm định, Sở Xây dựng đang để tạm tính.

- Chịu trách nhiệm rà soát từng chi phí của cả dự án, giảm trừ những chi phí không cần thiết hoặc không đúng quy định (nếu có) để đảm bảo tiết kiệm, không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023.

- Có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11 và gói thầu số 19 theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm và tiến độ dự án được duyệt.

- Đối với gói thầu TV10 - Kiểm tra sản phẩm đo đạc phải rà soát, xác định chính xác giá gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và không làm lãng phí ngân sách nhà nước.

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục giao kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2025 để có cơ sở tổ chức thực hiện các gói thầu đảm bảo tiến độ.

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục và tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Dự án: Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Vân Hồ của dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Vân Hồ	TV01: Khảo sát, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục 04 điểm TĐC	Tổ chức khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công các điểm tái định cư	1.395,750	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	40 ngày	Không áp dụng	
2		TV02: Khảo sát, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục di chuyển đường điện trong phạm vi GPMB	Tổ chức khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công hạng mục di chuyển đường điện	747,685		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	25 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	40 ngày	Không áp dụng	
3		TV03: Thăm tra hồ sơ thiết kế và dự toán hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục 04 điểm TĐC	Thăm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình	119,344		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
4		TV04: Thăm tra hồ sơ thiết kế và dự toán hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục di chuyển đường điện trong phạm vi GPMB	Thăm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình	50,881		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	UBND huyện Vân Hồ	TV05: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát các công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị xây dựng của đơn vị thi công	1.471,102	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh	Tự thực hiện		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
6		TV06: Thẩm định giá thiết bị xây dựng	Khảo sát, thu thập thông tin giá trị thiết bị trên thị trường, lập báo cáo chứng thư thẩm định giá	18,653		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
7		TV07: Lập nhiệm vụ trích đo địa chính phục vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB	Xây dựng nội dung nhiệm vụ trích đo: Xác định đối tượng, lên phương pháp đo, công nghệ đo, dự toán chi phí,..	95,000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
8		TV08: Trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 phục vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ TĐC và cắm cọc ranh giới thu hồi đất các điểm tái định cư	Khảo sát thực địa, xác định ranh giới thửa đất, tiến hành đo đạc, xử lý số liệu, lập hồ sơ trích đo địa chính; tổ chức cắm cọc GPMB	3.700,000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	
9		TV09: Xây dựng giá đất cụ thể	Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá thị trường; áp dụng phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất	195,000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
10	UBND huyện Vân Hồ	TV10: Kiểm tra sản phẩm đo đạc	Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc đảm bảo quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật	110,000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
11	UBND huyện Vân Hồ	TV11: Kiểm toán công trình	Kiểm toán các nội dung về chi phí, khối lượng xây dựng, đơn giá, định mức, thủ tục pháp lý,...	149,827	Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
12	UBND huyện Vân Hồ	TV12: Tư vấn quan trắc môi trường giai đoạn thi công xây dựng	Thu thập, lấy mẫu tại hiện trường thi công, phân tích đánh giá các yếu tố đến môi trường	672,800		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
13	UBND huyện Vân Hồ	XL01: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị xây dựng điểm tái định cư Nà Chá, xã Chiềng Khoa	Thi công các hạng mục San nền; Đường nội bộ; Cấp điện, cấp nước và các hạng mục phụ trợ khác, lắp đặt thiết bị xây dựng	13.745,637		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
14	UBND huyện Vân Hồ	XL02: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị xây dựng điểm tái định cư bản Páng, xã Chiềng Khoa	Thi công các hạng mục San nền; Đường nội bộ; Cấp điện, cấp nước và các hạng mục phụ trợ khác, lắp đặt thiết bị xây dựng	9.401,897				45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
15	UBND huyện Vân Hồ	XL03: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị xây dựng điểm tái định cư bản Ui, xã Mường Men	Thi công các hạng mục San nền; Đường nội bộ; Cấp điện, cấp nước và các hạng mục phụ trợ khác, lắp đặt thiết bị xây dựng	13.434,676				45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	

