

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện tuyến giao thông số 1A, vườn hoa Quảng trường Tây Bắc (đoạn từ cầu Trắng đến tuyến 1A)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Hoàn thiện tuyến giao thông số 1A, vườn hoa Quảng trường Tây Bắc (đoạn từ cầu Trắng đến tuyến 1A);

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 12); Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND thành phố Sơn La về việc điều chỉnh, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thành phố Sơn La năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 8); Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND thành phố Sơn La về việc điều chỉnh, giao kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Sơn La năm 2024 (đợt 5);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 733/BC-SKHĐT ngày 22/11/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện tuyến giao thông số 1A, vườn hoa Quảng trường Tây Bắc (đoạn từ cầu Trắng đến tuyến 1A) với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

#### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố Sơn La (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Lựa chọn nhà

thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu do dự án còn thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

- Rà soát và chịu trách nhiệm toàn bộ đối với quá trình lựa chọn nhà thầu, việc thanh toán, quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối với gói thầu số 02- Tư vấn thẩm tra dự toán: Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 56, khoản 6 Điều 82 và điểm b khoản 1 Điều 87 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, khoản 24 và khoản 28 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

- Kịp thời rà soát, phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với nguồn ngân sách thành phố còn thiếu 20.000 triệu đồng của dự án; đồng thời, chủ động đề xuất với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình cấp có thẩm quyền giao đủ số vốn ngân sách tỉnh đã được duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo tính thống nhất với chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đã được duyệt. Ngoài ra, cần phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu để có đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phần khối lượng còn lại theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Luật Đấu thầu 2023, Điều 66 Luật Đầu tư công năm 2019 và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đã được duyệt.

## 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với UBND thành phố Sơn La rà soát, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền giao đủ số vốn ngân sách tỉnh đã được duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tham mưu điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh để đảm bảo tính thống nhất với chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đã được duyệt; đồng thời rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu để có đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phần khối lượng còn lại.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình, số liệu trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.10b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Hồng Minh**

