

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục ngập úng
bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh (đợt 16);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: số 1883/QĐ-UBND ngày 11/9/2024 về việc thực hiện một số dự án đầu tư công khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ năm 2024; số 2137/QĐ-UBND ngày 12/10/2024 về việc phê duyệt dự án Khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 122/TTr-DANN ngày 15/10/2024; Báo cáo thẩm định số 633/BC-SKHĐT ngày 17/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức rà soát, hoàn thiện các nội dung trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 633/BC-SKHĐT ngày 17/10/2024 để đảm bảo các quy định của pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho số vốn còn thiếu và tham mưu giao kế hoạch vốn năm 2024 cho dự án để thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 05b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Gói thầu số 01: Tư vấn Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	814,889	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Giám sát công tác khảo sát XD bước lập BVTC	Giám sát công tác khảo sát XD bước lập BVTC	5,375		Tự thực hiện		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn lập phương án nhiệm vụ và dự toán đo đạc GPMB	Lập phương án nhiệm vụ và dự toán đo đạc GPMB	0,350		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	15 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn đo đạc và cắm mốc GPMB	Đo đạc và cắm mốc GPMB	55,790		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc và cắm mốc GPMB	Thực hiện giám sát, kiểm tra công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư	0,467		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		