

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ xã Chiềng San - xã Chiềng Hoa, huyện Mường La (giai đoạn I)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 2); Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách Trung ương (vốn trong nước) năm 2024 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ xã Chiềng San – xã Chiềng Hoa, huyện Mường La; Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường giao thông từ xã Chiềng San - xã Chiềng Hoa, huyện Mường La (giai đoạn I); Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ xã Chiềng San - xã Chiềng Hoa, huyện Mường La (giai đoạn I);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 469/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 8 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ xã Chiềng San - xã Chiềng Hoa, huyện Mường La (giai đoạn I) với các nội dung tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện**1. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư):**

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;
- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 469/BC-SKHĐT ngày 19/8/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông từ xã Chiềng San - xã Chiềng Hoa, huyện Mường La (giai đoạn I)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN& PTNT	Gói thầu số 09: Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh TKBVTC và dự toán xây dựng	Khảo sát, lập điều chỉnh TKBVTC và dự toán xây dựng công trình	200,943	Vốn thực hiện đề án Ôn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyên dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011 - 2017	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày		
2		Gói thầu số 10: Tư vấn trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 và cắm cọc ranh giới thu hồi đất GPMB	Thực hiện trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 và cắm cọc ranh giới thu hồi đất GPMB	13,338		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3		Gói thầu số 11: Tư vấn điều tra, khảo sát xây dựng giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án	Thực hiện điều tra, khảo sát xây dựng giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phục vụ công tác bồi thường GPMB	40,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN& PTNT	Gói thầu số 12: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	437,687	Vốn thực hiện đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyên dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011 - 2017	Tự thực hiện		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	150 ngày		
5		Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình (<i>xử lý các điểm sụt sạt taluy âm và taluy dương; mặt đường, rãnh dọc, hố thu, hệ thống an toàn giao thông; đảm bảo giao thông; phí bảo vệ môi trường</i>)	19.607,177		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	40 ngày	Quý III/2024	Theo đơn giá cố định	150 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
6		Gói thầu số 14: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	46,551		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	150 ngày		
7		Gói thầu số 15: Kiểm toán công trình	Kiểm toán phục vụ quyết toán dự án	89,180		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	35 ngày		