

Số: /QĐ-UBND Sơn La, ngày tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung khoản mục chi phí và cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2128/TTr-SGTVT ngày 12 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung khoản mục chi phí và cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Đường từ bản Mạo đến bản Nong Hùn đến xã Chiềng Công với các nội dung như sau:

- Bổ sung các khoản mục chi phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng:
 - Chi phí lập nhiệm vụ trích đo địa chính tỷ lệ 1/1.000 và khảo sát, cắm mốc GPMB;
 - Chi phí trích đo địa chính tỷ lệ 1/1.000;
 - Chi phí cắm cọc ranh giới thu hồi đất GPMB;
 - Chi phí tư vấn điều tra, khảo sát xây dựng giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất;
 - Chi phí kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo địa chính, cắm mốc ranh giới khu đất.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh (làm tròn): **33.400,0** triệu đồng.

Trong đó:

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị trước điều chỉnh (Tr.đồng)	Giá trị sau điều chỉnh (Tr.đồng)
1	Chi phí bồi thường, GPMB	4.585,531	4.434,003
2	Chi phí xây dựng	22.839,782	22.839,782
3	Chi phí quản lý dự án	611,929	611,929
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.377,138	2.528,666
5	Chi phí khác	1.105,679	1.105,679
6	Chi phí dự phòng	1.879,941	1.879,941
Tổng cộng		33.400,000	33.400,000

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu của hồ sơ trình duyệt điều chỉnh bổ sung khoản mục chi phí và cơ cấu tổng mức đầu tư dự án theo quy định.

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ thời gian, không làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định.

2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ, tổng hợp nội dung, số liệu trình duyệt điều chỉnh bổ sung khoản mục chi phí và cơ cấu tổng mức đầu tư dự án theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh