

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường
Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m÷Km7+527m), thành phố Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 286/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m÷Km7+527m), thành phố Sơn La; Nghị quyết số 323/NQ-HĐND ngày 16/5/2024 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m÷Km7+527m), thành phố Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m÷Km7+527m), thành phố Sơn La; Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m÷Km7+527m), thành phố Sơn La; Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Công văn số 3235/UBND-KT ngày 23/6/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m÷Km7+527m), thành phố Sơn La.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 722/TTr-SXD ngày 01/12/2025; Thông báo kết quả thẩm định số 5055/SXD-QLXD ngày 27/11/2025 và Báo cáo số 80/BC-SXD ngày 30/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327m÷Km7+527m), thành phố Sơn La, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh bổ sung thiết kế: Hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh trên tuyến đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và mỹ quan đô thị (Theo Công văn số 3235/UBND-KT ngày 23/6/2025 của UBND tỉnh và Thông báo kết quả thẩm định số 5055/SXD-QLXD ngày 27/11/2025 của Sở Xây dựng), cụ thể:

1.1. Hệ thống điện chiếu sáng

a) Phần cấp điện (Theo Công văn số 2643/SCT-QLCN ngày 03/11/2025 của Sở Công Thương về việc thông báo kết quả thẩm định hạng mục cấp điện điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án), bao gồm:

- Xây dựng mới 02 tuyến cáp ngầm 22kV có chiều dài 58m;
- Xây dựng mới 02 trạm biến áp có công suất mỗi trạm là 75kVA-22/0,4kV (kiểu trạm Kiot hợp bộ);

b) Phần chiếu sáng:

- Hệ thống chiếu sáng có tổng chiều dài khoảng 5.911m;
- Dây dẫn sử dụng loại cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC(3x50+1x35)mm²; Cu/XLPE/DSTA/PVC(3x35+1x25)mm²; Cu/XLPE/DSTA/PVC(3x25+1x16)mm² và các phụ kiện kèm theo;
- Tiếp địa liên hoàn dây đồng trần M10;
- Cột thép bát giác rời cần cao 8m BG8-D78 độ dày 3,5mm và 10m BG10-D78 độ dày 4mm;
- Cần đèn loại cần kép MB04-K cao 2m vươn 1,5m;
- Móng cột bát giác loại móng (60x60x120) cm bê tông cấp độ bền B15 (mác 200) và móng (100x100x120) cm bê tông móng cấp độ bền B15(M200);
- Khung móng M24x300x300x675;
- Tiếp địa lặp lại: Sử dụng cọc tia hỗn hợp mạ kẽm nhúng nóng chiều dày lớp mạ $\geq 80\mu\text{m}$;
- Bảo vệ cáp ngầm bằng rãnh cáp ngầm: Lưới bảo hiệu cáp, cát bảo vệ cáp, gạch chỉ bảo vệ cáp.
- Đèn chiếu sáng: Sử dụng bóng LED 250 W và 200 W (nhiệt độ màu 4000 K-5000 K) theo tiêu chuẩn hiện hành; Dây lên đèn sử dụng loại Cu/PVC/PVC

3x2,5mm².

- Các chi tiết khác: Theo hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh trình thẩm định.

1.2. Bổ sung cây xanh trên tuyến: Bên trong dải phân cách tuyến chính và hè phố hai bên tuyến chính, tuyến nhánh thiết kế bổ sung hệ thống cây xanh phù hợp với kiến trúc cảnh quan khu vực đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, mỹ quan đô thị.

2. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án: Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

3. Điều chỉnh Hình thức quản lý dự án: Giao Ban QLDA ĐTXD Thành phố Sơn La thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT quản lý dự án theo quy định tại Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

4. Tổ chức tư vấn lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh): Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La; địa chỉ: số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 8 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

5. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư: 130.000.000.000 đồng, trong đó:

- Chi phí GPMB, hỗ trợ TĐC	:	21.213.291.000	đồng;
- Chi phí xây dựng	:	87.062.720.000	đồng;
- Chi phí thiết bị, cây xanh	:	7.033.754.925	đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	1.534.797.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	5.657.630.000	đồng;
- Chi phí khác	:	1.944.507.000	đồng;
- Chi phí dự phòng	:	5.553.301.097	đồng.

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh không được vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh Sơn La.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND phường Chiềng Sinh (chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu của hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh dự án và các nội dung khác có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức triển khai dự án bảo đảm tiến độ và các nội dung được điều chỉnh; không làm thay đổi mục tiêu và không vượt tổng mức đầu tư được duyệt; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh cũng như

các quy định của pháp luật về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện dự án.

- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Xây dựng tại Thông báo kết quả thẩm định số 5055/SXD-QLXD ngày 27/11/2025; có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định.

2. Các Sở, ngành

- Sở Xây dựng: Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, đề xuất, số liệu trong Thông báo kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt.

- Các Sở, ngành có liên quan khác: Phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với các công việc có liên quan đến quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh; Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- TTPVHCC;
- VP UBND tỉnh (LĐVP, THKT);
- Lưu: VT, THKT, Trạng.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Tiến