

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa thủy lợi
Phiêng Đón, bản Phiêng Đón, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; số 406/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 phê duyệt danh mục kế hoạch bảo trì phục vụ đặt hàng quản lý khai thác các công trình thủy lợi năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: số 1683/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa thủy lợi Phiêng Đón, bản Phiêng Đón, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số 2062/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ phát triển đất trồng lúa năm 2024;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La tại Tờ trình số 293/TTr-CT ngày 09/10/2024; Báo cáo thẩm định số 616/BC-SKHĐT ngày 16/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa thủy lợi Phiêng Đón, bản Phiêng Đón, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức rà soát, hoàn thiện các nội dung trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 616/BC-SKHĐT ngày 16/10/2024 để đảm bảo các quy định của pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh nguồn vốn, điều chỉnh dự toán đã giao thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi sang bố trí cho công trình để làm cơ sở thanh quyết toán các công trình đảm bảo quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 05b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công

