

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước bản Mòng, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ văn bản số 1481/BNN-XD ngày 01/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác quản lý vận hành hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 04/7/2024 của HĐND thành phố Sơn La về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Sơn La giai đoạn 2021-2027 (đợt 7);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: số 438/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (giai đoạn 1) dự án hồ chứa nước bản Mòng, tỉnh Sơn La; số 2050/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước bản Mòng, tỉnh Sơn La; số 2267/QĐ-UBND ngày 17/10/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước bản Mòng, tỉnh Sơn La (cập nhật, bổ sung); số 2077/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước bản Mòng, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 355/TTr-SXD ngày 21/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước bản Mông, tỉnh Sơn La, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng từ chi phí xây dựng. Cơ cấu tổng mức đầu tư sau điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng;

Nội dung chi phí	TMĐT được duyệt tại Quyết định 2077/QĐ-UBND ngày 27/8/2021	Giá trị điều chỉnh	TMĐT sau điều chỉnh
Chi phí bồi thường GPMB	223.757,432	882,347	224.639,779
Chi phí xây dựng	95.808,552	-882,347	94.926,205
Chi phí thiết bị	2.893,759	0	2.893,759
Chi phí quản lý dự án	2.240,009	0	2.240,009
Chi phí tư vấn ĐTXD	11.477,922	0	11.477,922
Chi phí khác	2.646,326	0	2.646,326
Chi phí dự phòng	0	0	0
Tổng cộng (làm tròn)	338.824,000	0	338.824,000

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt (Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 17/10/2020 của UBND tỉnh Sơn La): Năm 2009 - 2021.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2009 - 2024.

3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (giai đoạn 1) dự án hồ chứa nước bản Mông, tỉnh Sơn La; Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước bản Mông, tỉnh Sơn La; Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 17/10/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước bản Mông, tỉnh Sơn La (cập nhật, bổ sung); Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công

trình Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước bản Mông, tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố Sơn La (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các khối lượng, giá trị, các thông tin, số liệu, tài liệu về chi phí giải phóng mặt bằng đã thực hiện và phê duyệt tại các quyết định, tờ trình thẩm định. Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Xây dựng tại văn bản báo cáo kết quả thẩm định số 215/KQTĐ-SXD ngày 20/10/2024.

2. Sở Xây dựng: Chủ động theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công