

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để giải phóng mặt bằng đoạn Km44-Km68+128 (địa phận huyện Mường La) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số: Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2024; Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 về việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) năm 2024 (đợt 2); Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2024 (đợt 3); Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La; Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 v/v phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối QL.37 (huyện Bắc Yên) với QL.279D (huyện Mường La);

Theo đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 673/BC-SKHĐT ngày 29/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để giải phóng mặt bằng đoạn Km44-Km68+128 (địa phận huyện Mường La) thuộc dự án Cải tạo, nâng

cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Rà soát, xác định rõ hạng mục công việc, khối lượng của dự toán để đảm bảo việc xác định hình thức lựa chọn nhà thầu là phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp có nội dung không phù hợp cần kịp thời tham mưu điều chỉnh theo quy định.

+ Rà soát, xác định chính xác số lượng, đơn giá, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023.

- Chủ động rà soát và tự kiểm tra về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; rà soát từng chi phí của cả dự án, giảm trừ những chi phí không cần thiết hoặc không đúng quy định (nếu có) để đảm bảo tiết kiệm, không làm thất thoát ngân sách nhà nước; đồng thời, Có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định;

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục và tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định hiện hành;

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục giao kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đáp ứng tiến độ được duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình, số liệu trình điều chỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

