

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (đợt 11);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1017/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 về việc phê duyệt dự án Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số 2144/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số 2197/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Số 1088/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số 2392/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 755/BC-SKHĐT ngày 28/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 và Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố Sơn La (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu theo quy định hiện. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo các quy định hiện hành.

- Không tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 06 Tư vấn Kiểm định chất lượng công trình đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 do tổng mức đầu tư điều chỉnh được Sở Xây dựng thẩm định tại Công văn số 237/KQTĐ-SXD ngày 11/11/2024 và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 không còn chi phí kiểm định chất lượng công trình.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình, số liệu trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: TUYỂN ĐƯỜNG TỪ QUẢNG TRƯỜNG - TRUNG TÂM XÃ HUA LA, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu						
1	UBND thành phố Sơn La	Gói thầu số 05: Tư vấn Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập		70 ngày	Quý IV/2025	30 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 12: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng (hạng mục bổ sung)	Thi công xây dựng hạng mục bổ sung (cắt cơ, giảm tải, hốt sạt những điểm sạt trượt, bảo vệ môi trường...)			Quý IV/2024	180 ngày		
3		Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung	Thi công xây dựng hạng mục bổ sung (cắt cơ, giảm tải, hốt sạt những điểm sạt trượt, bảo vệ môi trường...)	41.817,832		Quý IV/2024	180 ngày		
Tổng giá gói thầu				41.817,832					