

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 20 (XL-03/1b) và gói thầu số 21 (PTV-18/1b) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La (phần bổ sung quy mô)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1444/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 về việc phê duyệt KHLCNT dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố (phần bổ sung quy mô); số 52/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13 - Tư vấn quốc tế thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố (phần bổ sung quy mô); số 2159/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 về việc phê duyệt bổ sung KHLCNT dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La (phần bổ sung quy mô); số 905/QĐ-UBND ngày 18/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La (phần bổ sung quy mô);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 401/BC-SKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu gói thầu số 20 (XL-03/1b) - Thi công xây dựng đường ống thu gom nước thải, nước mưa tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh từ **Quý II/2024** thành **Quý III/2024**.

2. Điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21 (PTV-18/1b) - Bảo hiểm công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La (phần bổ sung quy mô) từ **Quý II/2024** thành **Quý III/2024**.

3. Các nội dung khác có liên quan: Thực hiện theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 25/6/2021; Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/01/2022; Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 17/10/2022; Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 18/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;
- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 401/BC-SKHĐT ngày 22/7/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh