

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: **Cắm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch phân khu Trung tâm hành chính và dịch vụ tổng hợp, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch đã giao tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh, giao bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch và nhiệm vụ được giao năm 2023; Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 13/9/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch phân khu Trung tâm hành chính và dịch vụ tổng hợp, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 565/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Cắm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch phân khu Trung tâm hành chính (TTHC) và dịch vụ tổng hợp (DVTH), huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;
- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 565/BC-SKHĐT ngày 24/9/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục: Cắm mốc giới và biển pa nô công bố Quy hoạch phân khu TTHC và DVTH, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Xây dựng	Gói thầu số 01: Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố QH	6,0	Vốn ngân sách tỉnh <i>(kinh phí không thực hiện tự chủ, được UBND tỉnh giao tại các Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 và 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023)</i>	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố QH	5,0		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày		
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố QH	111,361		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Sở Xây dựng	Gói thầu số 04: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố QH	3,628	Vốn ngân sách tỉnh (kinh phí không thực hiện tự chủ, được UBND tỉnh giao tại các Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 và 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
5		Gói thầu số 05: Tư vấn Kiểm toán độc lập	Kiểm toán hạng mục đồ án	1,299		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	20 ngày		