

Số: 19/NQ-HĐND

Bắc Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Đầu tư cấp điện nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Yên**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN
KHÓA XVIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ MƯỜI SÁU**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 24/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 2226/TTr-UBND ngày 20/9/2024 của UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cấp điện nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Yên; Báo cáo thẩm tra số 98/BC-BKTXH ngày 30/9/2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cấp điện nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Yên, như sau:

1. Điều chỉnh quy mô như sau: Đầu tư công trình cấp điện cho các hộ chưa được sử dụng điện và đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống điện đối với các hộ chưa được sử dụng điện an toàn trên địa bàn các xã, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi..

2. Điều chỉnh địa điểm thực hiện như sau: Các bản của 09 xã Khu vực III (Háng Đông, Xím Vàng, Chim Vàn, Hồng Ngài, Hua Nhàn, Phiêng Côn, Chiềng Sại, Tạ Khoa, Song Pe) và 05 bản ĐBKK của các xã Khu vực I (Bản Pa Nó, bản Khộc B, xã Mường Khoa; Bản Phiêng Ban, bản Tam Hợp, xã Phiêng Ban; Bản Mới, Thị trấn Bắc Yên) trên địa bàn huyện Bắc Yên.

3. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư: 13.390,980 triệu đồng (Nghị quyết số 21/NQ-HĐND đã phê duyệt 21.584 triệu đồng).

4. Điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án:

DVT: Triệu đồng

Năm	Tổng số	Nguồn vốn BSCĐ (đối ứng CTMTQG 1719)	Nguồn NSTW thực hiện CTMTQG 1719
Năm 2023-2025	13.390,980	7.471,980	5.919,000
Tổng cộng:	13.390,980	7.471,980	5.919,000

5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2022-2024: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.
- Năm 2024-2025: Thực hiện dự án và quyết toán hoàn thành dự án.

6. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/10/2022 của HĐND huyện Bắc Yên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND huyện khoá XVIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ mười sáu thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn;
- Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện;
- Công TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TCKH, 140 bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Thị Kim Tuyền